

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
01.01.2021-31.12.2021

APROB:
Președintele grupului de lucru
Prorector management instituțional
Profesor universitar, dr. habilitat
Violeta COJOCARU

Cojocaru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Nr. contract	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	„Beax-Com” S.R.L	1	19.02.2021	MD-1606920133155	32 575,07 lei Materiale de construcție și articole conexe	-	executat	-	-	-	Livrat și executat în termen, calitativ
2.	„Verix-Grup” S.R.L	2	19.02.2021	MD-1606920133155	82 188,36 lei Materiale de construcție și articole conexe	-	executat	-	-	-	Livrat și executat în termen, calitativ
3.	„Soverang” S.R.L	3	19.02.2021	MD-1606920133155	125 722,80 lei Materiale de construcție și articole conexe	-	executat	-	-	-	Livrat și executat în termen, calitativ
4.	Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicabile în Educație	4	10.03.2021	NFP	305 980,00 lei Servicii de personalizare a actelor de studii	-	Livrat 245 760,00 lei	-	-	-	-
5.	„Delta Forța Securitate” S.R.L	5	11.05.2021	MD-1616493122673	233 298,80 lei Materiale de construcție și articole conexe	-	executat	Întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/2260 din 09.11.2021 Notificare nr. 01/391 din 23.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 642,06 lei a fost reținută din contul garanției de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
6.	„Verix-Grup” S.R.L	6	11.05.2021	MD-1616493122673	68 538,00 lei Materiale de construcție și articole conexe	-	executat	-	-	-	Livrat și executat în termen, calitativ
7.	„Axint Management Group” S.R.L	7	14.05.2021	MD-1613753172546	9 482 236,36 lei Construirea unui centru pentru	-	în proces de execuție	-	-	-	-

8.	„Axint Management Group” S.R.L	8	14.05.2021	MD-1613753172546	2 999 546,94 lei Sisteme de încălzire, ventilare și condiționare (Construirea unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chișinău)	producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chișinău)		în proces de execuție	întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/434 din 28.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 74988,64 lei. A fost reținută garanția de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
9.	„Ecochimie” S.R.L	9	6.07.2021	MD-1622793114635	114 630,30 lei Reagenți chimici și consumabile de laborator	Reagenți chimici și consumabile de laborator		executat	întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/389 din 23.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 5052,69 lei a fost reținută din contul garanției de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
10.	„Acseal-Gaz” S.R.L	10	6.07.2021	MD-1622793114635	34 940,00 lei Reagenți chimici și consumabile de laborator	Reagenți chimici și consumabile de laborator		executat				Livrat și executat în termen, calitativ
11.	„Cegoltar” S.R.L	11	7.07.2021	MD-1623327181896	2 481,00 lei Materiale electrotehnice	Materiale electrotehnice		executat	întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/392 din 23.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 22,30 lei a fost reținută din contul garanției de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
12.	„Sagitod-Grup” S.R.L	12	4.10.2021	MD-1628777073704	1 475 823,53 lei Lucrări de reparație a grupurilor sanitare și bucătărilor din căminul nr. 19, str. Florilor 4/6, mun. Chișinău	Acord nr. 19 din 30.12.2021 de micșorare a valorii contractului cu 21902,87 lei inclusiv TVA		executat				Executat în termen, calitativ

13.	„Mic-Tan” S.R.L	13	2.11.2021	MD- 1632405282697	54 897,00 lei Reagenți chimici și consumabile de laborator		Parțial executat	Întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/390 din 23.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 2744,88 lei. A fost reținută garanția de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
14.	„Ecochimie” S.R.L	14	2.11.2021	MD- 1632405282697	253 589,51 lei Reagenți chimici și consumabile de laborator		executat	Întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/388 din 23.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 4031,48 lei a fost reținută din contul garanției de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
15.	„Fors-Computer” S.R.L	15	20.12.2021	MD- 1634898161076	85 579,49 lei Tehnică de calcul		executat				Livrat și executat în termen, calitativ
16.	„Lokmera” S.R.L	16	20.12.2021	MD- 1635760297470	195 718,80 lei Utilaj tehnologic		executat	Întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/386 din 23.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 1592,07 lei a fost reținută din contul garanției de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
17.	„Ecochimie” S.R.L	17	20.12.2021	MD- 1635760297470	271 920,00 lei Utilaj tehnologic		executat	Întârziere din partea operatorului economic	Notificare nr. 01/387 din 23.02.2022	Penalitatea calculată în sumă de 1848,00 lei a fost reținută din contul garanției de bună execuție.	Nu s-a livrat în termen
18.	„Triogrup Prim” S.R.L	18	17.12.2021	NFP	709 918,90 lei Cameră de uscare cu aer cald cu accesorii		în curs de executare				