

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
(LD, COP, NFP)
01.01.2023-31.12.2023













Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Nr. contract	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Obiectul achiziției	Valoarea contractului	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării Contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	„BTS Pro” SRL	01	30.01.2023	ocds-b3wdp1-MD-1660823358919	Soluția integrată de implementare a platformei Cloud Hibrid pentru Instituția publică Universitatea de Stat din Moldova	8748589.20	-	Executat	-	-	-	-
2.	Centrul Tehnologiei Informaționale și Comunicaționale în Educație	02	08.02.2023	NFP	Servicii de personalizare a actelor de studii	300000.00	-	Executat parțial	S-a solicitat servicii în valoare de 272320.00	-	-	-
3.	„BTS Pro” SRL	03	17.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1668428792849	Tehnică de calcul, echipament IT și accesorii	1371819.66	-	Executat cu întârziere	Întârziere din partea operatorului economic	Scrisoare de avertizare (20.03.2023)	Penalitate calculată a fost reținută din garanția de bună execuție a contractului (69,50 lei)	-
4.	„Vento Retail” SRL	04	27.02.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674037103915	Produse petroliere	1446365.00	-	Executat parțial	S-a solicitat servicii în valoare de 1329292.59	-	-	-
5.	I.S. „SERVICII PAZA A MAI”	05	01.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674553470776	Servicii de pază tehnică, protecție și reacționare a grupelor operative și deservirea sistemelor video și antiincendiu la căminele și blocurile de studii ale I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” pentru anul 2023	304518.60	-	Executat	-	-	-	-
6.	„RĂDOP-OPT” SRL	06	03.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1674160197741	Articole de papetărie și alte articole din hârtie	640278.00	-	Executat	-	-	-	-
7.	„FORS-COMPUTER” SRL	07	07.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1667486751854	Echipe conform proiectului QFORTE (Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova) Număr de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP (repetat)	3095801.10	-	Executat	-	-	-	-
8.	ICS Acseal Gaz SRL	08	22.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1676994532379	Gaze speciale pentru alimentarea Spectrofotometrului RMN „Bruker-400”	437400.00	-	Executat	-	-	-	-
9.	ICS TehGaz Grup SRL	09	22.03.2023	ocds-b3wdp1-MD-1676994532379	Gaze speciale pentru alimentarea Spectrofotometrului RMN „Bruker-400”	286000.00	-	Executat	-	-	-	-
10.	I.M. Regia „Autosalubritate”	10	03.04.2023	NFP	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere	810442.71	-	Executat	-	-	-	-
11.	„Santehcomplect” SRL	11	05.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1678710299957	Materiale tehnico-sanitare	85436.40	-	Executat	-	-	-	-
12.	„Tincomert-Grup” SRL	12	05.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1678710299957	Materiale tehnico-sanitare	219989.80	-	Executat	-	-	-	-

13.	„ELPO” SRL	13	05.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1678710299957	Materiale tehnico-sanitare	19510.00	-	Executat	-	-	-	-
14.	"ACCENT ELECTRONIC" S.A.	14	17.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1680182607772	Soluția integrată pentru digitalizarea bibliotecii universitare	1249999.00	-	Executat	Întârziere din partea operatorului economic	Scrisoare de avertizare din 17.07.2023 Notificare penalitate 14999,99 lei	Penalitate calculată a fost reținută din garanția de bună execuție a contractului (14999,99 lei)	-
15.	„Eleamag” SRL	15	18.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1679305136749	Materiale electrotehnice	291804.36	-	Executat	-	-	-	-
16.	„Tincomerț-Grup” SRL	16	18.05.2023	ocds-b3wdp1-MD-1679305136749	Materiale electrotehnice	82765.70	-	Executat	-	-	-	-
17.	„EUROMONTAJ CTI” SRL	17	06.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1680166854690	„Lucrări de reparație a sălilor multifuncționale nr. 141 și 145 din Blocul Central al USM din str. A. Mateevici, 60”	1223583.34	Acord adițional 60 din 29.12.2023 privind micșorarea valorii contractului cu 100235,98- Acord adițional 61 din 29.12.2023 privind majorarea valorii contractului cu 53345,22	Executat	-	Scrisoare de avertizare din 04.09.2023 Notificare penalitate (24.02.2024) 100833,89 lei	-	-
18.	„ARHICUBIX” SRL	18	19.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1680165201475	„Servicii de proiectare reconstrucția Blocului nr. 1 str. Kogălniceanu 65”	936000.00	Acord adițional 58 din 18.12.2023 privind modificarea termenului de prestare a serviciilor și a termenului de valabilitate a contractului	În curs de executare	-	-	-	-
19.	„Verix-Grup” SRL	19	23.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1677752253080	Materiale de construcție	75954.00	-	Executat	-	-	-	-
20.	„Caliga Valeriu” I.I.	20	23.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1677752253080	Materiale de construcție	195490.00	-	Executat	-	-	-	-
21.	„Manticora” SRL	21	23.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1677752253080	Materiale de construcție	49968.00	-	Executat	-	-	-	-
22.	„Tincomerț-Grup” SRL	22	23.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1677752253080	Materiale de construcție	160060.74	-	Executat	-	-	-	-
23.	„Cătădeni-Lux” SRL	23	23.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1677752253080	Materiale de construcție	65265.00	-	Executat	Întârziere din partea operatorului economic	Scrisoare de avertizare din 27.07.23 Notificare penalitate (nr.01/2324 din 10.08.2023) (10,32 lei)	Penalitate calculată a fost reținută din garanția de bună execuție a contractului (10,32 lei)	-

24.	„Povladar” SRL	24	28.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1677752253080	Materiale de construcție	498884.00	-	Executat				
25.	„Primobil-Lux” SRL	25	28.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1684326234569	Mobilier special de laborator în cadrul proiectului „Crearea laboratorului didactic de Geoștiințe Academician Simion Mehedinți” cu numărul DRRM/P/82/01.03.2023	243080.00	-	Executat	-	-	-	-
26.	Î.S. INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE	26	30.06.2023	ocds-b3wdp1-MD-1682427334587	Servicii de internet	469440.00	-	Executat	-	-	-	-
27.	„TECHNOGREEN” S.R.L.	27	13.07.2023	ocds-b3wdp1-MD-1686729187035	Piese de schimb pentru echipamentul de grădinarit	324000.00		Executat				
28.	„PROGRES SERVICE CONSTRUCT” SRL	28	14.07.2023		„Lucrări de reparație a laboratorului de cercetare și restaurare a ceramicii, sala Platformei de formare și cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei „Vasile Pârvan”, Blocul Central USM, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60” demisol încăperea cu nr.15	519639.95	Acord adițional 39 din 06.10.2023 privind micșorarea valorii contractului cu 57004,45	Executat				
29.	„Sagitod Grup” SRL	29	20.07.2023	ocds-b3wdp1-MD-1684759617332	„Lucrări de reparație a sălii multifuncționale nr. 501, 301, 314, 231 din Blocul nr. 3, str. M. Kogălniceanu 65”	847631.51		Executat				
30.	„Sagitod Grup” SRL	30	20.07.2023	ocds-b3wdp1-MD-1685430351888	„Lucrări de reparație a sălii multifuncționale nr. 145, 405, 425 din Blocul de studii nr. 4 al USM, str. Alexei Mateevici 60, mun. Chișinău”	2107368.97	Acord adițional 35 din 21.09.2023 privind micșorarea valorii contractului cu 262419,21 Acord adițional 36 din 21.09.2023 privind majorarea valorii contractului cu 81441,96 și prelungirea termenului de executare a contractului	Executat				
31.	„Primobil-Lux” SRL	31	27.07.2023	ocds-b3wdp1-MD-1686309513784	Mobilier pentru realizarea proiectului „Platforma de formare și cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei «Vasile Pârvan»” (proiect DRRM)	476415.00		Executat				
32.	„Temei-Vtac” SRL	32	23.08.2023	ocds-b3wdp1-MD-1684931716870	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) – lot 6	8241.60		Executat		Scrisoare de avertizare din 23.11.202	Penalitate calculată a fost reținută din garanția de bună execuție a contractului (239,01 lei)	

33.	„Mic Tan” SRL	33	23.08.2023	ocds-b3wdp1-MD-1684931716870	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) – lot 5, 14, 19, 25, 26, 49, 57	125588.17		Executat		Scrisoare de avertizare din 23.11.202	Penalitate calculată a fost reținută din garanția de bună execuție a contractului (451,66 lei)
34.	„Biotechlab” SRL	34	23.08.2023	ocds-b3wdp1-MD-1684931716870	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) – lot 3, 7, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 38, 40, 45, 58, 61 și 63	208545.20		Executat		Scrisoare de avertizare din 23.11.202	Penalitate calculată a fost reținută din garanția de bună execuție a contractului (143,93 lei)
35.	Labromed Laborator SRL	38	06.10.2023	ocds-b3wdp1-MD-1692190948954	Microscop electronic cu baleiaj (SEM)	4759998.00		Executat			
36.	Ecochimie SRL	40	25.10.2023	ocds-b3wdp1-MD-1689334107750	Echipe de laborator și accesorii- lot 1, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18 și 20	344662.78		Executat			
37.	Biotechlab SRL	41.	25.10.2023	ocds-b3wdp1-MD-1689334107750	Echipe de laborator și accesorii- lot 2 și 3	73116.00		Executat			
38.	TRIUMF-MOTIV SRL	42.	25.10.2023	ocds-b3wdp1-MD-1689334107750	Echipe de laborator și accesorii- lot 6 și 12	52080.00		Executat			
39.	Lokmera SRL	43.	25.10.2023	ocds-b3wdp1-MD-1689334107750	Echipe de laborator și accesorii- lot 10	803998.80		Executat			
40.	GBG-MLD SRL	44	25.10.2023	ocds-b3wdp1-MD-1689334107750	Echipe de laborator și accesorii- lot 14	134880.00		Executat			
41.	ICS Diamedix Impex SRL	45	25.10.2023	ocds-b3wdp1-MD-1689334107750	Echipe de laborator și accesorii- lot 26	175 800.00		Executat			
42.	BTS PRO SRL	46	06.11.2023	ocds-b3wdp1-MD-1691487888505	Echipe în cadrul proiectului Erasmus+ Nr. LOLOBL797, Dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovarea curriculară și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a întreprinderilor locale	59 685.00		Executat			
43.	Profmontajcons SRL	47	30.11.2023	ocds-b3wdp1-MD-1692882798650	Lucrărilor de reparație a acoperișului blocului de Genetică (corpusul central - Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantei), str. Pădurii 20	1193685.37		În curs de executare			
44.	Biotechlab SRL	48	07.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1699017097220	Echipe de laborator II – lot nr. 1	110790.00		Executat			
45.	Lokmera SRL	49	07.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1699017097220	Echipe de laborator II – lot nr. 4	99282.00		Executat			
46.	Biotechlab SRL	50	07.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1694502094497	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) II – lot 2 și 22	36612.00	Acord adițional 59 din 27.12.2023 privind termenul de valabilitate a contractului	Executat			
47.	Mic Tan SRL	51	07.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1694502094497	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator	4140.00		Executat			

					(cercetare) II – lot 39						
48.	Ecochimie SRL	52	07.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1694502094497	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) II – lot 4, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 25, 30, 40 și 42	103099.56			Executat		
49.	Carmen Construct Grup SRL	53	14.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1700488134791	Lucrărilor de restructurare a nișelor din cadrul Institutului de Fizică Aplicată din cadrul USM, mun. Chișinău str. Academiei 5	347975.32			Executat		
50.	Ecochimie SRL	54	15.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1700504622345	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) IV lot 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, 26	167772.42			Executat		
51.	ICS Diamedix Impex SRL	55	15.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1700504622345	Reagenți, sticlărie și accesorii de laborator (cercetare) IV lot 6, 7	16872.37			Executat		
52.	Ecochimie SRL	56	15.12.2023	NFP	Echipe de laborator și accesorii – lot 1, 2, 5	145080.00			Executat		
53.	Labromed Laborator SRL	57	15.12.2023	NFP	Echipe de laborator și accesorii – lot 1, 2, 5	178081.00			Executat		

Nr.	Nume, Prenume	Semnătura
1.	Vladimir DOLGHI	
2.	Svetlana BAJUREA	
3.	Tatiana SOROCEAN	
4.	Angela TODERAȘ	
5.	Vitalie PALEGA	
6.	Viorel GURĂU	
7.	Doina CERCEL	
8.	Vitalie TOPOR	
9.	Veronica PRISĂCARU	
10.	Raisa CREȚU	
11.	Oleg PALAMARCIUC	
12.	Andrei GARȘTEA	
13.	Olga BORDIAN	