

Aprobat:  
Președintele grupului de lucru pentru achiziții publice

Vladimir DOLGHI

**RAPORT**  
**privind monitorizarea contractelor de achiziții publice**  
**(LD, COP, NFP)**  
**01.01.2025-31.12.2025**

| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | Nr. contract | Data semnării contractului | Numărul procedurii de achiziție publică | Obiectul achiziției   | Valoarea contractului | Acorduri adiționale   | Etapa de executare a contractului | Cauzele neexecutării contractului | Reclamațiile înaintate | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |
|----------|---------------------------------|--------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|--|
| 1.       | Constructiv Grup SRL            | 51           | 12.11.2024                 | ocds-b3wdp1-MD-1727767887799            | Lucrări de reabilitare a acoperișului la edificiul Blocului Biotehologic de pe teritoriul GBNI, str. Pădurii 18, mun Chișinău   | 2 688 617,93          | Acord Adițional nr. 53 și 54 din 30.06.2025 privind micșorarea, majorarea sumei și majorarea cu 20 de zile termenului   | Executat                          |                                   |                        |   |  |
| 2.       | Fabianca SRL                    | 60           | 10.12.2024                 | ocds-b3wdp1-MD-1730815405744            | Lucrări de reparație curentă a bazinului de înot, inclusiv a echipamentului tehnic din cadrul încăperilor auxiliare situate pe terenul cu nr. cadastral 0100520.031 din mun. Chișinău, str. 31 august 187, 78 | 6 877 382,36          | Acord Adițional nr. 58 din 04.08.25 privind majorarea valorii contractului. Acord nr.66 din 08.09.2025 privind micșorarea valorii contractului  | Executat                          |                                   |                        |   |  |
| 3.       | IGOSTAFF CONSTRUCT SRL          | 65           | 31.12.2024                 | ocds-b3wdp1-MD-1730101866222            | Lucrări de reparație a acoperișului și fațadei cu schimbarea timplăriei căminului nr 1 a USM, str. Tighina 2, mun. Chișinău   | 8 038 625,12          | Nr. 14 din 11.03.2025 privind majorarea valorii contractului ca rezultat al includerii unor lucrări, Acord Adițional 44 din 10.06.2025 privind majorarea valorii și 45 din 11.06.2025 privind micșorarea valorii contractului | Executat                          |                                   |                        |   |  |
| 4.       | LuxGaz SRL                      | 45           | 23.10.2024                 | ocds-b3wdp1-MD-1726744987790            | Lucrări de amenajare (asfaltare și zgură) a terenului din str. Academiei 1, mun. Chișinău, ca rezultat a implementării proiectului "Pacul Academic: Ecosistem Urban pentru Toți"                              | 795 645,36            | Nr. 61 din 10.12.2024 cu privire la extinderea termenului de executare cu 30 zile și valabilitate a contractului până la 31.01.2025   | Executat                          |                                   |                        |   |  |

|     |  |    |            |                              |  |              |   |   |  |  |   |  |
|-----|--|----|------------|------------------------------|--|--------------|---|---|--|--|---|--|
|     |  |    |            |                              |  |              | Acord nr.01 din 31.01.2025 cu privire la extinderea duratei de executare a lucrărilor contractate cu 10 zile calendaristice, după primirea ordinului de reluare a execuției și termenul de valabilitate a contractului până la 01.04.2025<br><br>Nr 19 din 31.03.2025 privind excluderea-includerea volumului de lucrări<br><br>Nr 20 din 31.03.2025 privind majorarea valorii contractului |   |  |  |   |  |
| 5.  | Labromed Laborator SRL   | 42 | 15.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1722611316748 | Echipe și accesorii de laborator lot 25,26,29,32,36,37 și 40   | 2 151 660,0  |   | Executat  |  | Scrisoare de avertizare 01/3427 din 30.12.2024 | Notificare penalitate 01/821 din 18.03.2025. Penalitatea în sumă de 80 878,20 MDL |  |
| 6.  | Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicabile în Educație | 02 | 12.02.2025 |                              | Servicii de personalizare a actelor de studii  | 703 070,00   |   | Executat, în suma de 421400,00 la solicitare    |  |  |   |  |
| 7.  | ABS SRL  | 03 | 13.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732789769516 | Sistem de Aeronavă fără pilot cu sistem integrat LiDAR, finanțat din proiectul NATO Știință pentru Pace și Securitate "Tehnologii avansate pentru reziliență fizică a infrastructurilor critice" (APRIORI, SPS G6140) care se desfășoară în perioada 2023-2026 | 972 000,00   |   | Executat  |  |  |   |  |
| 8.  | PRIMEX COM SRL   | 04 | 17.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737550202843 | Consumabile poligrafice (lotul nr. 1 și 3)   | 438 060,00   |   | Executat  |  |  |   |  |
| 9.  | Valinex SRL  | 05 | 17.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737550202843 | Consumabile poligrafice (lotul nr. 2)  | 12 474,00    |   | Executat  |  |  |   |  |
| 10. | Vento Retail SRL   | 06 | 19.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736495716578 | Produse petroliere pentru anul 2025  | 1 281 240,60 | Acord Adițional nr. 46 din 20.06.25 privind majorarea valorii contractului  | Executat, în suma de 1 204 965,94 la solicitare |  |  |   |  |
| 11. | AO Renam SRL   | 07 | 25.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738344214315 | Servicii de conectare a USM la rețeaua pan Europeană Academică   | 660 000,00   |   | Executat  |  |  |   |  |

|     |  |    |            |                              |   |              |  |   |  |  |  |  |
|-----|--|----|------------|------------------------------|---|--------------|--|---|--|--|--|--|
|     |  |    |            |                              | GEANT și a serviciilor comunicaționale aferente   |              |  |   |  |  |  |  |
| 12. | ICS ACSEAL GAZ SRL   | 08 | 27.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737721593709 | Gazelor speciale (lot 1 și lot 2)   | 437 400,00   |  | Executat                                |  |  |  |  |
| 13. | ELEAMAG SRL  | 09 | 27.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738310627592 | Diverse produse agrochimice pentru Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”   | 352 764,00   |  | Executat                                |  |  |  |  |
| 14. | Centrul de Tehnologii Informaționale Comunicaționale în Educație | 10 | 03.03.2025 |                              | Servicii de personalizare a actelor de studii   | 5 000,00     |  | Executat, în suma 2250,00 la solicitare |  |  |  |  |
| 15. | Crafti Business SRL  | 11 | 04.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737722636892 | Rechizite de birou (lot 1 și 6)   | 9 919,20     |  | Executat                                |  |  |  |  |
| 16. | GVP Moldova SRL  | 12 | 04.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737722636892 | Rechizite de birou (lot 12)   | 4 558,80     |  | Executat                                |  |  |  |  |
| 17. | RADOP-OPT SRL  | 13 | 04.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737722636892 | Rechizite de birou (lot 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 și 14)  | 246 804,14   |  | Executat                                |  |  |  |  |
| 18. | BTS PRO SRL  | 15 | 14.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733811772422 | Tehnică de calcul pentru implementarea proiectului „Evaluarea stării speciilor de plante și animale. Elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmul lui de prezentare a acestora în ediția a IV-a Cărții Roșii a Republicii Moldova” (lotul nr. 1, 2 și 7) | 362 556,00   |  | Executat                                |  |  |  |  |
| 19. | Accent Tehno SRL   | 16 | 14.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733811772422 | Tehnică de calcul pentru implementarea proiectului „Evaluarea stării speciilor de plante și animale. Elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmul lui de prezentare a acestora în ediția a IV-a Cărții Roșii a Republicii Moldova” (lotul nr. 3 și 6)    | 31 468,80    |  | Executat                                |  |  |  |  |
| 20. | „ARHICUBIX SRL   | 17 | 20.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-173332371324  | Servicii de proiectare a reparației capitale/reconstrucție Căminului nr. 6 Institutului de Administrație Publică al Universității de Stat din Moldova, din str. Ialoveni, nr. 100a, mun. Chișinău   | 1 170 000,00 | Acord Adițional 96 din 16.12.2025 privind extinderea termenului contractului | În curs de execuție                     |  |  |  |  |
| 21. | Î.M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”                                     | 18 | 31.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740405506297 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere pentru perioada martie -   | 1 250 674,95 | Acord Adițional 92 din 31.10.2025 privind majorarea valorii                  | Executat                                |  |  |  |  |

|     |                          |    |            |                              | decembrie 2025  |              | contractului  |          |  |  |   |  |
|-----|--------------------------|----|------------|------------------------------|---|--------------|---|----------|--|--|---|--|
| 22. | PRIMOBIL LUX S.R.L       | 21 | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741010814778 | Mobilier (loturile nr. 1, 2, 3, 4 și 8)   | 29 908,80    |   | Executat |  |  |   |  |
| 23. | MAGDA S.R.L              | 22 | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741010814778 | Mobilier (lotul nr. 6)  | 125 856,00   |   | Executat |  |  |   |  |
| 24. | LIMANI-GRUP S.R.L        | 23 | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741010814778 | Mobilier (loturile nr. 5, 9 și 10)  | 92 479,20    |   | Executat |  |  |   |  |
| 25. | RĂDOP-OPT SRL            | 24 | 02.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740145618321 | Articole de papetărie și alte articole din hârtie   | 347 419,70   |   | Executat |  |  |   |  |
| 26. | RĂDOP-EXIM SRL           | 25 | 02.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740145618321 | Articole de papetărie și alte articole din hârtie   | 259 369,20   |   | Executat |  |  |   |  |
| 27. | FORS-COMPUTER SRL        | 26 | 03.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733298054723 | Tehnică de calcul (lotul nr. 2)   | 714 283,20   |   | Executat |  | Scrisoare de avertizare 01/1531 din 02.06.2025 | Notificare penalitate. Penalitatea în sumă de 35714,16 MDL                      |  |
| 28. | BTS PRO SRL              | 27 | 03.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1733298054723 | Tehnică de calcul (loturile nr. 4 și 7)   | 277 537,08   |   | Executat |  |  |   |  |
| 29. | BIO ANALITICA SRL        | 28 | 03.04.2025 |                              | Reagenți de laborator – lot nr. 1, 2 și 5   | 36 307,20    |   | Executat |  |  |   |  |
| 30. | ECOCHIMIE SRL            | 29 | 03.04.2025 |                              | Reagenți de laborator – lot nr. 4   | 19 200,00    |   | Executat |  |  |   |  |
| 31. | Cons Art Engineering SRL | 30 | 24.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-173919998861  | Lucrări de reparație a birourilor Biotehnologia microorganismelor (bir. 101-106, inclusiv coridor, bloc A, str. Pădurii 20, nr. cadastral 0100119.174)        | 2 926 920,18 | Acord Adițional nr. 67 din 22.09.2025 privind majorarea valorii și extinderii termenului<br><br>Acord Adițional 91 din 20.10.2025 privind micșorarea valorii și extinderea termenului | Executat |  |  |   |  |
| 32. | ELEAMAG SRL              | 31 | 30.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742372990985 | Diverse produse agrochimice pentru Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” | 228 258,00   |   | Executat |  |  |   |  |
| 33. | ECOCHIMIE SRL            | 32 | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741157046512 | Reagenți de laborator (lot 15, 16, 18, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 49)  | 76 057,07    |   | Executat |  | Scrisoare de avertizare 01/2195 din 26.08.2025 | Notificare penalitate nr.003 din 05.02.2026. Penalitatea în sumă de 603,05 MDL  |  |
| 34. | Biotechlab SRL           | 33 | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741157046512 | Reagenți de laborator (lot 17)  | 182 502,00   |   | Executat |  | Scrisoare de avertizare 01/2196 din 26.08.2025 | Notificare penalitate nr. 3-P din 27.10.2025. Penalitatea în sumă de 308,00 MDL |  |
| 35. | Eurolumina SRL           | 34 | 30.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741185609565 | Materiale electrotehnice și accesorii (lot 1, 4, 9)   | 368 255,40   |   | Executat |  |  |   |  |












|     |                         |    |            |                              |   |              |  |          |  |  |  |
|-----|-------------------------|----|------------|------------------------------|---|--------------|--|----------|--|--|--|
| 36. | Euro Light SRL          | 35 | 30.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741185609565 | Materiale electrotehnice și accesorii (lot 6)   | 142 630,80   |  | Executat |  |  |  |
| 37. | ELEAMAG SRL             | 36 | 30.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741185609565 | Materiale electrotehnice și accesorii (lot 2, 5, 7, 10)   | 154 926,00   |  | Executat |  |  |  |
| 38. | Beax Com SRL            | 37 | 04.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 | Materiale de construcție ( lot 1 și 10)   | 78 670,01    |  | Executat |  |  |  |
| 39. | PeisajArt SRL           | 38 | 04.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 | Materiale de construcție ( lot 6, 7, 8, 9)  | 261 830,29   | Acord Adițional nr.52 din 30.06.25 privind modificarea lotului 8, 9  | Executat |  |  |  |
| 40. | Resacons -STR SRL       | 39 | 04.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 | Materiale de construcție ( lot 18)  | 8 160,00     |  | Executat |  |  |  |
| 41. | Arta Zidarului SRL      | 40 | 04.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 | Materiale de construcție ( lot 2, 5, 11, 12, 14, 15, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33 )   | 344 962,18   |  | Executat |  |  |  |
| 42. | TinComerț Invest SRL    | 41 | 04.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 | Materiale de construcție  | 29 892,50    |  | Executat |  |  |  |
| 43. | Manticora SRL           | 42 | 04.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1740386115997 | Materiale de construcție ( lot 19, 20, 21, 22 )   | 651 034,50   |  | Executat |  |  |  |
| 44. | Agrotrac Prim SRL       | 43 | 04.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743608066707 | Combină agricolă pentru Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al USM  | 2 800 000,00 |  | Executat | Scrisoare de avertizare 01/2568 din 02.10.2025 | Notificare penalitate din 22.11.2025. Penalitatea în sumă de 140000,00 MDL     |  |
| 45. | Collect Agro Invest SRL | 47 | 20.06.2025 | ocds-b3wdp1-ML-1747643536073 | Diverse produse agrochimice pentru LCS "Algologie Vasile Șalaru" ale USM  | 295 739,80   | Acord Adițional nr. 55 din 14.07.2025 privind majorarea valorii contractului   | Executat |  |  |  |
| 46. | Inteligent Instal SRL   | 48 | 24.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747728397884 | Lucrări de reparație a rețelelor de încălzire Bloc "Institutul de chimie al USM", str. Academiei 3, mun. Chișinău                 | 1 333 204,76 | Acord Adițional 80 din 23.09.2025 privind extinderea termenului. Acord nr. 88 din 10.10.2025 privind micșorarea valorii contractului | Executat |  |  |  |
| 47. | Igostaff Construct SRL  | 49 | 27.06.2025 |                              | Lucrări de reparație a acoperișului și fasadei căminul nr.1 al USM, str. Tighina 2, mun. Chișinău                                 | 1 562 915,90 |  | Executat | Scrisoare de avertizare 01/2119 din 14.08.2025 | Notificare penalitate 104-P din 03.11.2025. Penalitatea în sumă de 9453,37 MDL |  |
| 48. | Igostaff Construct SRL  | 50 | 27.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747143816561 | Lucrări de reparație a birourilor nr. 110, 206, 315, 310, 214, 419, 251, 113, 222, 235, 401, 414 blocul 4 al USM, str. Mateevici, | 3 370 599,12 |  | Executat |  | Notificare penalitate 105-P din 03.11.2025. Penalitatea în sumă de 6893,68 MDL |  |

|     |                        |    |            |                              |   |              |   |                     |  |  |  |  |
|-----|------------------------|----|------------|------------------------------|---|--------------|---|---------------------|--|--|--|--|
|     |                        |    |            |                              | mun. Chişinău   |              |   |                     |  |  |  |  |
| 49. | VicFactory SRL         | 51 | 27.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747143816561 | Lucrări de reparație a birourilor nr. 333, 524, 127 blocul 3 al USM, str. Mateevici, mun. Chişinău                  | 692 883,42   |   | Executat            |  | Scrisoare de avertizare 01/2040 din 01.08.2025 | Notificare penalitate din 16.09.2025. Penalitatea în sumă de 34644,17 MDL          |  |
| 50. | Luxgaz SRL             | 56 | 25.07.2025 |                              | Lucrări de reconstrucție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă a USM, str. Tighina 2                          | 741 150,02   | Acord Adițional nr. 81 din 26.09.2025 privind majorarea valorii contractului și extinderea termenului de execuție | Executat            |  |  |  |  |
| 51. | Datacons Service SRL   | 57 | 28.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1751011359760 | Lucrări de reparație a căminului nr. 19 al USM, str. Florilor 4/3, mun. Chişinău                                    | 1 087 353,21 | Acord Adițional nr. 59 din 18.08.2025 privind majorarea valorii contractului                                      | Executat            |  |  |  |  |
| 52. | ICS ACSEAL GAZ SRL     | 60 | 20.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752074884881 | Materiale de construcție  | 11 702,00    |   | Executat            |  |  |  |  |
| 53. | Soverang SRL           | 61 | 20.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752074884881 | Materiale de construcție  | 231 576,00   |   | Executat            |  |  |  |  |
| 54. | Arta Zidarului SRL     | 62 | 20.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752074884881 | Materiale de construcție  | 90 720,00    |   | Executat            |  |  |  |  |
| 55. | Casa Nobilă TM SRL     | 63 | 26.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753174763293 | Mobilier (lot 1,3,4)  | 105 000,00   |   | Executat            |  | Scrisoare de avertizare 01/2496 din 25.09.2025 | Notificare penalitate nr. 105-P din 17.11.2025. Penalitatea în sumă de 3664,20 MDL |  |
| 56. | Magda SRL              | 64 | 26.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753174763293 | Mobilier (lot 2)  | 622 797,60   | Acord Adițional 70 din 22.09.2025 privind extinderea termenului   | Executat            |  |  |  |  |
| 57. | Standard Byte SRL      | 65 | 28.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753712253100 | Lucrări de montare a centralei fotovoltaice pe acoperișul bloc nr. 3 al USM, str. M. Kogălniceanu 65, mun. Chişinău | 541 362,17   | Acord Adițional nr. 101 din 23.12.2025 privind majorarea valorii și extinderea termenului                         | În curs de execuție |  |  |  |  |
| 58. | Biotechlab SRL         | 68 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752855353677 | Reagenți de laborator (repetat) - lot 1, 3, 12, 17, 18, 20, 22, 28, 34  | 262 356,00   |   | Executat            |  |  |  |  |
| 59. | „ECOCHIMIE” SRL        | 69 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752855353677 | Reagenți de laborator (repetat) - lot 2, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30                      | 239 313,30   |   | Executat            |  |  | Notificare penalitate nr. 06 din 28.02.2026. Penalitatea în sumă de 2 226,60 MDL   |  |
| 60. | Labromed Laborator SRL | 71 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 | Echipment de laborator și accesorii - lot 8, 38, 41, 43, 44, 45   | 321 800,40   |   | Executat            |  |  |  |  |
| 61. | „BIO ANALITICA” SRL    | 72 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 | Echipment de laborator și accesorii -   | 3 531 789,58 |   | Executat            |  | Scrisoare de avertizare                        | Notificare penalitate nr. 01 din   |  |

|     |                    |    |            |                              |  |              |  |          |  |  |
|-----|--------------------|----|------------|------------------------------|--|--------------|--|----------|--|--|
|     |                    |    |            |                              | lot 4, 5, 10, 11, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 46   |              |  |          | 01/2996 din 21.11.2025                         | 14.01.2026.<br>Penalitatea în sumă de 292,52 MDL.                                  |
| 62. | „ECOCHIMIE” SRL    | 73 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 | Echipament de laborator și accesorii - lot 3, 6, 9, 12, 17, 18, 42   | 133 036,68   |  | Executat | Scrisoare de avertizare 01/2993 din 21.11.2025 | Notificare penalitate nr. 04 din 17.02.2026.<br>Penalitatea în sumă de 687,57 MDL. |
| 63. | Biotechlab SRL     | 74 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 | Echipament de laborator și accesorii - lot 1   | 6 840,00     |  | Executat |  |  |
| 64. | Melitax Grup SRL   | 75 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 | Echipament de laborator și accesorii - lot 7   | 5 748,00     |  | Executat |  |  |
| 65. | Triumf - Motiv SRL | 76 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 | Echipament de laborator și accesorii - lot 13, 37  | 68 124,00    |  | Executat | Scrisoare de avertizare 01/2995 din 21.11.2025 | Notificare penalitate nr. 02 din 22.01.2026.<br>Penalitatea în sumă de 215,00 MDL. |
| 66. | Lokmera SRL        | 77 | 22.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749804943179 | Echipament de laborator și accesorii - lot 9   | 33 642,00    |  | Executat |  |  |
| 67. | Serviabil SRL      | 78 | 23.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753721653813 | Produsele alimentare pentru anul 2025 (lot 3)  | 12 520,00    |  | Executat |  |  |
| 68. | Villa Prodotti SRL | 79 | 23.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1753721653813 | Produsele alimentare pentru anul 2025 (lot 6)  | 191 274,00   |  | Executat |  |  |
| 69. | Power Team SRL     | 82 | 30.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1756135330641 | Echiptament (inventar sportiv) pentru realizarea proiectului ”Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS- Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dezabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM | 1 008 586,00 |  | Executat |  |  |
| 70. | Genial Invest SRL  | 83 | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757409152596 | Echiptament și accesorii speciale (Proiect: Modernizarea spațiului administrativ sălilor de conferințe ale Institutului de Zoologie a USM, finanțat de DRRM), lot 1,2,3  | 855 250,00   |  | Executat |  |  |
| 71. | BTS PRO SRL        | 84 | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757409152596 | Echiptament și accesorii speciale (Proiect: Modernizarea spațiului administrativ sălilor de conferințe ale Institutului de Zoologie a USM, finanțat de DRRM), lot 4  | 185 088,00   |  | Executat |  |  |
| 72. | Genial Invest SRL  | 85 | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757406711543 | Sistemul audio / video, televizor cu suport (lot 1)  | 417 535,00   |  | Executat |  |  |

|     |                       |    |            |                              |   |              |  |  |  |   |  |  |
|-----|-----------------------|----|------------|------------------------------|---|--------------|--|--|--|---|--|--|
| 73. | BTS PRO SRL           | 86 | 02.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1757406711543 | Sistemul audio / video, televizor cu suport (lot 2)   | 3 138,00     |  | Executat   |  |   |  |  |
| 74. | Fabianca SRL          | 87 | 06.10.2025 |                              | Lucrări de reparație curentă a bazinului de înot, inclusiv a echipamentului tehnic din cadrul incaperilor auxiliare situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.031 din mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 78   | 2 344 427,50 |  | Executat   |  |   |  |  |
| 75. | Laboratorium Grup SRL | 89 | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754993900022 | Microscopae conform Contractului de finanțare nr. 01-23p-096/03-05-2024 din 27.02.2024 pentru implementarea Proiectului "Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmului de prezentare a acestora în ediția a IV-a a Cărții Roșii a Republicii Moldova" | 1 200 000,00 |  | Executat   |  |   |  |  |
| 76. | „ECOCHIMIE” SRL       | 90 | 15.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754993900022 | Microscopae conform Contractului de finanțare nr. 01-23p-096/03-05-2024 din 27.02.2024 pentru implementarea Proiectului "Evaluarea stării speciilor de plante, fungi și animale, elaborarea listei speciilor cu statut de raritate și algoritmului de prezentare a acestora în ediția a IV-a a Cărții Roșii a Republicii Moldova" | 35 990,40    |  | Executat   |  |   |  |  |
| 77. | Avi Borș SRL          | 93 | 24.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752072639123 | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare din cadrul blocului central de studii și blocului de studii nr. 3 al USM   | 3 703 995,30 |  | În curs de execuție, lucrările temporar au fost suspendate |  | Scrisoare de avertizare 01/169 din 30.01.2026 |  |  |
| 78. | BIO ANALITICA SRL     | 94 | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761757724710 | Reagenți de laborator (sold procedură și proiecte ANCD) - lot 5, 6, 7, 23   | 162 903,60   |  | Executat   |  |   |  |  |
| 79. | Mic Tan SRL           | 95 | 05.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761757724710 | Reagenți de laborator (sold procedură și proiecte ANCD) - lot 3,  | 89 338,20    |  | Executat   |  |   |  |  |

|     |                       |     |            |                              |  |              |  |                     |  |   |   |
|-----|-----------------------|-----|------------|------------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|---|---|
|     |                       |     |            |                              | 17, 18, 25, 26, 28, 30, 33, 35   |              |  |                     |  |   |   |
| 80. | „ECOCHIMIE” SRL       | 97  | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761289828116 | Echipament de laborator (sold procedura și proiecte ANCD) - lot 3, 4, 5, 6, 17, 18, 22, 23, 24 | 190 154,40   |  | Executat            |  | Scrisoare de avertizare 01/330 din 16.02.2026 | Notificare penalitate nr. 05 din 28.02.2026. Penalitatea în sumă de 85,00 MDL |
| 81. | Lokmera SRL           | 98  | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761289828116 | Echipament de laborator (sold procedura și proiecte ANCD) - lot 2                              | 22 260,00    |  | Executat            |  |   |   |
| 82. | Melitax -Grup SRL     | 99  | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761289828116 | Echipament de laborator (sold procedura și proiecte ANCD) - lot 9, 26                          | 30 168,00    |  | Executat            |  |   |   |
| 83. | PHANOS TECHNOLOGY SRL | 100 | 16.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1761289828116 | Echipament de laborator (sold procedura și proiecte ANCD) - lot 14                             | 2 547 000,00 |  | În curs de execuție |  |   |   |

| Nr. | Nume, Prenume     | Semnătura   |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | Vladimir DOLGHI   |    |
| 2.  | Georgeta STEPANOV |    |
| 3.  | Svetlana BAJUREA  |    |
| 4.  | Aurica RUSU       |    |
| 5.  | Angela TODERAȘ    |    |
| 6.  | Viorel GURĂU      |   |
| 7.  | Sergiu ȚURCAN     |  |
| 8.  | Vitalie PALEGA    |  |
| 9.  | Tatiana SOROCEAN  |   |
| 10. | Andrei GARȘTEA    |  |
| 11. | Olga BORDIAN      |  |