

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
01.01.2022-30.06.2022

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Nr. contract	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	„Axint Management Group” S.R.L	01	20.01.2022	ACORD	Construirea unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chișinău)	prelungire termen executare lucrări până la 24.03.2022	Executat				
2.	„Cabosal” SRL	02	08.02.2022	ocds-b3wdp1-MD-1638884443289	135 600,00 lei Tehnică de calcul știință repetat	-	Executat				
3.	„BTS Pro” SRL	03	08.02.2022	ocds-b3wdp1-MD-1638884443289	444 596,40 lei Tehnică de calcul știință repetat	-	Executat				
4.	„Triomac” SRL	04	08.02.2022	ocds-b3wdp1-MD-1638884443289	10 614,00 lei Tehnică de calcul știință repetat	-	Executat				
5.	„Axint Management Group” S.R.L	05	24.03.2022	ACORD	Construirea unui centru pentru producție media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chișinău)	prelungire termen executare până la 05.04.2022	Executat				
6.	Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicabile în Educație	06	05.04.2022	NFP	261 280,00 lei FTVA Servicii de personalizare a actelor de studii		Executare succesiva				
7.	„GENIAL INVEST” S.R.L.	07	05.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1640690091733	1 011 819,00 lei Sistem integrat audio-video, sisteme de conferință, sonorizare cu distribuție semnale AV pentru Sala Senatului, inclusiv servicii de instalare și setare	-	Executat				

8.	"BTS PRO" S.R.L.	08	06.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1639497336076	194 265,00 lei Echipament IT și a sisteme de videoconferință, (proiect CONNECT)	Întârziere din partea operatorului economic	Livrat parțial		
9.	„Triomac” SRL	09	06.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1639497336076	196 500,00 lei Echipament IT și a sisteme de videoconferință, (proiect CONNECT)	Executat	Executat		
10.	"GENIAL INVEST" SRL	10	06.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1639497336076	64 660,00 lei Echipament IT și a sisteme de videoconferință, (proiect CONNECT)	Executat	Executat		
11.	"WEST BUY" S.R.L.	11	06.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1639497336076	137 000,00 lei Echipament IT și a sisteme de videoconferință, (proiect CONNECT)	Executat	Executat		
12.	"ARTISORO" SRL	12	12.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1646390815059	48 837,60 lei Consumabile poligrafice – lotul 1 și 2	Executat	Executat		
13.	F.P.C "PRIMEX-COM" S.R.L.	13	12.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1646390815059	200 470,00 lei Consumabile poligrafice – lot 4 Lotul 4	Executat	Executat		
14.	„BTS PRO” SRL	14	22.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1635509936234	1 807 452,00 lei Tehnică de calcul	În curs de executare (termen de livrare 22.08.2022)	În curs de executare (termen de livrare 22.08.2022)		
15.	„Eleamag” SRL	15	06.05.2022	ocds-b3wdp1-MD-1646399502961	439 134,00 lei Materiale electrotehnice	Executat	Executat		
16.	„Fors-Computer” SRL	16	07.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1650026280299	214 381,92 lei f/iva CONNECT II	În curs de executare (termen de livrare 05.09.2022)	În curs de executare (termen de livrare 05.09.2022)		

17.	„BTS PRO” SRL	17	07.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1650026280299	238 447,50 lei f/tva CONNECT”	Executat			
18.	“WEST BUY” S.R.L.	18	07.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1650026280299	350 800,00 lei f/tva Echipament IT din Proiectul „Conectarea universităților și a industriei prin cooperarea antreprenorială inteligentă și inteligenta competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia / CONNECT”	În curs de executare (termen de livrare 05.09.2022)			

Nr.	Nume, Prenume	Funcția	Semnătura
1	Cojocaru Violeta	Președinte	
2	Sorocean Tatiana	Membru	
3	Bajurea Svetlana	Membru	
4	Cojocaru Liliana	Membru	
5	Palega Vitalie	Membru	
6	Erhan Ana	Membru	
7	Țurcan Vasile	Membru	
8	Girlea Victor	Membru	
9	Crețu Raisa	Membru	
10	Solodcaia Iulia	Membru	
11	Ciorba Marianna	Secretar	